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证券代码：601515       证券简称：东风股份       公告编号：临 2013-015 

 

汕头东风印刷股份有限公司 

关于 2013 年半年度募集资金 

存放和实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77 号《关于核准汕头东风印刷股份有

限公司首次公开发行股票的批复》核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）于 2012 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，

股票面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 13.20 元，公司募集资金总额为人民币

73,920.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,635.62 万元，实际募集资金净额为人民币

69,284.38 万元。募集资金于 2012 年 2 月 10 日全部存入公司募集资金专用账户。以上

募集资金经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验[2012]2 号《验资报告》

验证确认。 

公司本期已使用募集资金总额人民币 10,948.90 万元，累计已使用募集资金总额人

民币 37,161.35 万元（含以募集资金置换公司以自筹资金预先投入额人民币 5,722.65 万

元）。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募投项目募集资金本金余额为人民币 32,123.03 万

元，募集资金专户余额为人民币 32,919.69 万元。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定》以及中国证监会等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了
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《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实

施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。 

本次公开发行股票募集资金到位后，根据《汕头东风印刷股份有限公司募集资金

管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立

了 3 个募集资金专项账户及中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开立了 1 个募

集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2012 年 2 月 10 日，公司与本次发行上市

保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及“专户银行”共同签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》。 

同时，募投项目中有三个需要在公司子公司实施，公司于 2012 年 5 月完成了对三

家实施募投项目的子公司的增资审批手续。为规范各募集资金投资项目的资金使用与

管理，公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户，公司及公司下

属三家子公司分别与项目所在地银行中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国

银行股份有限公司延吉天池路支行、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行与国信证

券就专户资金存放与使用管理签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原存放于

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支

行的募集资金专项账户中的各项目资金分别转入上述各地银行专户，实行各项目资金

的专户存储、使用和管理。 

为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，公司于 2012 年 11

月与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、国信证券共同签署了《募集资金专

户存储三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用的情况下，将原存放于中国

民生银行股份有限公司汕头华山路支行的部分募集资金以定期存款的方式存放。 

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，公司与专户银行、国信证券均

按照监管协议的规定履行了相关职责，保证了专款专用。 

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户、10 个定期存款账户，募集

资金在各银行账户的存储情况如下： 
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单位：人民币元 

开户银行 专户账号/定期存单号 募集资金余额 
实施募 

投单位 
备注 

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200088149 7,378,358.28 东风本部  

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 粤 B00000850 26,000,000.00 东风本部 定期存单 

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 粤 B00001601 5,000,000.00 东风本部 定期存单 

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200091590 12,271,188.75 鑫瑞纸品  

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 粤 B00001127 50,000,000.00 鑫瑞纸品 定期存单 

中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 粤 B00001131 52,000,000.00 鑫瑞纸品 定期存单 

中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行 1705014180000161 543,591.38 延边长白山  

中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行 90110502 40,000,000.00 延边长白山 定期存单 

中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行 90110503 53,000,000.00 延边长白山 定期存单 

中国银行股份有限公司延吉天池路支行 158817624274 363,327.06 延边长白山  

中国银行股份有限公司延吉天池路支行 2241117 24,804,706.10 延边长白山 定期存单 

中国银行股份有限公司延吉天池路支行 2241118 25,847,709.93 延边长白山 定期存单 

中国银行股份有限公司延吉天池路支行 2241119 17,714,737.45 延边长白山 定期存单 

招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行 755918799110502 889,485.70 佳鹏霁宇  

招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行 7552360121029 13,383,775.11 佳鹏霁宇 定期存单 

合计  329,196,879.76   

 

三、本期募集资金的实际使用情况 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金项目的实际使用情况见下表： 
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单位:万元 

募集资金总额 69,284.38 本期投入募集资金总额 10,948.90 

变更用途的募集资金总额 — 
已累计投入募集资金总额 37,161.35 

变更用途的募集资金总额比例 — 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本期投入金

额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本期实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

汕头东风印刷股份有

限公司技术改造项目 
否 10,008.62 10,008.62 10,008.62 618.33 6,278.84 -3,729.78 

62.73 

【注 1】 
2012 年 12 月 1,695.43 是 否 

汕头市鑫瑞纸品有限

公司环保型高档防伪

包装材料生产基地项

目 

否 35,000.00 35,000.00 18,560.09 8,097.57 23,882.63 5,322.54 128.68 2014 年 12 月 - - 否 

延边长白山印务有限

公司技术改造及扩产

项目 

否 26,000.00 26,000.00 6,934.28 1,548.72 2,370.11 -4,564.17 
34.18 

【注 3】 
2013 年 9 月 - - 否 

佳鹏霁宇设计（深圳）

有限公司深圳创意设

计中心项目 

否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 684.28 4,629.77 -1,370.23 
77.16 

【注 2】 
2012 年 12 月 【注 4】 - 否 

合计 - 77,008,62 77,008,62 41,502.99 10,948.90 37,161.35 -4,341.64 89.54  1,695.43   

未达到计划进度原因（分具体项目） 

【注 1】、【注 2】：汕头东风印刷股份有限公司技术改造项目、佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目截至 2012 年末已建

设完成、达到预定可使用状态。至本报告期末，两个项目在支付设备结算尾款和工程尾款后形成了募集资金节余。 

【注 3】：延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目未达计划进度的原因为：本项目的客观情况发生了变化，故拟对投资金额进行调整，

调整后不影响该项目的实施进度与效益。 
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入 

及置换情况 

截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 5,722.65 万元。公司于 2012 年 6 月 21 日第一届董事

会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,722.65 万元置

换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 15 日出具了苏亚鉴[2012]35 号《关于汕

头东风印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 

用闲置募集资金暂时补充 

流动资金情况 
无 

项目实施出现募集资金结余 

的金额及原因 

1、截至 2013 年 7 月 31 日止，汕头东风印刷股份有限公司技术改造项目累计投入金额为 6,281.24 万元，该募投项目现已实施完毕，形成

募集资金节余 3,835.43 万元（其中：本金节余 3,727.38 万元、利息净收入节余 108.06 万元）。本募投项目结余的主要原因：①基于关税下

降及人民币升值的影响，进口设备采购成本低于预计金额；②部分计划进口的设备采用国产设备替代；③拟更换的主力印刷设备进行大修

继续使用。 

2、截至 2013 年 7 月 31 日止，佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目累计投入金额为 4,673.27 万元，该募投项目现已实

施完毕，形成募集资金节余 1,383.84 万元（其中：本金节余 1,326.73 万元、利息净收入节余 57.11 万元）。本募投项目结余的主要原因：

①该公司用自有资金支付了部分房屋购置装修款。②节约使用募集资金，在设备购置及流动资金方面均产生了结余。 

募集资金使用的其他情况 
【注 4】：佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目已按照预定的计划、时间完成，增强了公司通过设计获得订单的能力，

达到了预期的目标和效益。 
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    四、变更募投项目的资金使用情况 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公

司募集资金管理规定》及《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》的规定执

行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在

违反募集资金管理的情形。 

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了

公司募集资金的存放和实际使用情况。 

 

 

 

汕头东风印刷股份有限公司 

董事会 

二○一三年八月二十五日 
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